

## Súpis prác, ktoré investor presúva na jar 2019:

- Asfaltové vrstvy vozovky vrátane cementovej stabilizácie
- Poklopy revíznych šácht kanalizácie, poklopy šupátkových a ventilových uzáverov, mreže uličných vpustí
- Vodomerné šachty na pozemkoch RD
- Vystrojenie čerpacej šachty dažďových vôd, vrátane oplotenia ČS
- Časť „rozšírenie I. etapy k Priemyselnej ulici“ bude ponechaná v súčasnom stave rozpracovanosti z dôvodu plánovaného osadenia retenčných nádrží a pripojení kanalizácie a vodovodu II. etapy