

I. etapa záverečné práce	Termíny prác 2019	Náhradný termín 2019
komunikácie UV, betónový podklad, asfaltové vrstvy, dopravné značenie	6.5. - 31.7.	
dokončenie vodovod	6.5. - 31.7.	
dokončenie splašková kanalizácia	6.5. - 31.7.	
dokončenie dažďová kanalizácia	6.5. - 31.7.	30.09.2019
firma Paták elektroinštalácia	do 31.7.	30.09.2019
II. etapa cesty + siete, komplet	Termíny prác 2019	okrem asfaltu, ktorý určí dodávateľ
SO 02 Komunikácie	1.7. - 30.9.	15.11.2019
SO 02 Komunikácie päta cesty	1.7. - 30.9.	15.11.2019
SO 03 Verejný vodovod	6.5. - 31.7.	15.11.2019
SO 04 Verejná kanalizácia splašková	6.5. - 30.6.	15.11.2019
SO 04 Verejná kanalizácia dažďová	6.5. - 31.8.	15.11.2019
SO 05 Verejné osvetlenie Paták	júl - august 2019	15.11.2019
SO 06 Káblové rozvody NN Paták	júl - august 2019	15.11.2019